

Obecný úrad Ovčiarsko
Došlo: 13-04-2016
Č.j.:

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu

uzatvorený na základe ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („ďalej len „dodatok“) medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Obec Ovčiarsko.**
Hričovská cesta 16, 014 04 Žilina
IČO: 00 648 965
DIČ: 2020677637
Zastúpená: Darina Ninisová, starostka
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Ing. arch. Barbara Barčáková**
Trnavská 1358/16, 010 08 Žilina
IČO: 46168761
DIČ: 10388466127
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej len „Dodatok“)

Čl. I Predmet Dodatku

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.02.2016 zmluvu o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu „Projektová dokumentácia – Využitie OZE a Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu“ (ďalej len „zmluva“).
- 2) Predmetom tohto dodatku je zmena článku 4. zmluvy – Platobné podmienky a termín plnenia cena.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 4. zmluvy sa pridáva nový odsek 4. s nasledovným znením:
„4. Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny diela vo výške 700 EUR uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry zhotoviteľa, doručenej po odovzdaní diela. Zvyšná časť ceny diela bude uhradená zhotoviteľovi po pripísaní sumy nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020. V prípade, že objednávateľovi nebude poskytnutý nenávratný finančný príspevok podľa predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa dohodli, že cena diela predstavuje sumu 700 EUR.“
- 4) Ostatné dojednania zmluvy zostávajú bezo zmien.

Čl. II Záverečné ustanovenia

- 1) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
- 2) Vo veciach neupravených týmto dodatkom sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 3) Dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom po jeho podpise dostanú zmluvné strany každá po jednom vyhotovení.

- 4) Akékoľvek zmeny alebo doplnenia zmluvy je možné robiť len ďalšími písomne očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s obsahom tohto dodatku jeho prečítaním pred podpisom, vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, dodatok bol uzatvorený na základe prejavu ich slobodnej a vážnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán a na znak súhlasu, tento dobrovoľne na všetkých rovnopisoch podpisujú.

V Žiline, dňa 11.5.2016

V Ovčiarsku, dňa 11.5.2016

Zhotoviteľ
Ing. arch. Barbara Barčáková

Objednávateľ
Obec Ovčiarsko

